

日	曜日	時間	場所	内容
2月3日	土	19:00～	第1回祭典実行委員会	第一公民館(三役出席)
2月10日	土	19:00～	第一公民館 第1会議室	第一回長持会総会
2月18日	日	9:00～	第一公民館 ホール 倉庫	荷物等搬入
2月27日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(切削)
2月29日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(切削)
3月5日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(切削)
3月7日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(切削)
3月12日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
3月14日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
3月19日	火	20:00～22:00頃	中村 修様 宅	色染め
3月21日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
3月26日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
3月28日	木	20:00～22:00頃	中村 修様 宅	色染め
4月2日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
4月4日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
4月6日	土	19:00～	第2回祭典実行委員会	第一公民館(三役出席)
4月7日	日	9:00～	中山竹林	竹取り
4月9日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
4月11日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業(形成)
4月13日	土	19:00～	第一公民館 ホール	中間慰労会(そば会)
4月15日	月	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール 第一会議室	作業(形成)・衣装等振り分け
4月16日	火	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	おんべ作成
4月17日	水	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業・飾りつけ
4月18日	木	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール 第一会議室	作業・飾りつけ
4月19日	金	20:00～22:00頃	第一公民館 ホール	作業・飾りつけ
4月20日	土	9:00～16:00頃	第一公民館 全館	作業・総合飾りつけ
4月21日	日	7:00～	第一公民館 全館	祭典 長持ち巡行
		17:00～	第二公民館 1階全室	慰労会
4月22日	月	9:00～14:00頃	第二公民館 1階全室	作業(片付け)

-連絡-

・他団体等の行事により随時変更の可能性がありますのでご容赦願います。

2月18日(日) 9時より荷物等の搬入作業があります。ご協力お願いいたします。

- ・お忙しい時期になりますが、短時間でもよいので、平日の公民館での作業にもご協力ください。
- ・知人、友人、近隣の方で長持会に興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください！
- ・作業の進捗状況などをホームページ上でお伝えしていく予定です。

ホームページアドレス <http://murai-nagamochi.jp/> 「村井長持会」で検索できます。

本年度もよろしくお願ひします。

2024年カレンダー

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

3月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

4月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- 総会・中間慰労
- 公民館作業
- 公民館外作業
(色染め、竹取、片付け)
- 祭典当日
- 祝日